



การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 และ 2  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.





รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.



## แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท/ร้อยละ)	ผลจ่ายจริง (บาท/ร้อยละ)	ผูกพัน (บาท/ร้อยละ)
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน					
โครงการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง (สุกัญญา อินทร์สวาท) งบประมาณ 6,016,500 บาท	21.90	20.10	1,856,580.00	618,433.83 (ร้อยละ 10.36)	1,022,160.17 (ร้อยละ 13.76)
<b>กิจกรรมที่ล่าช้า :</b> 1) การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของบุคลากร สทอภ. เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วไม่สามารถตั้งเรื่องจ่ายให้กับ สทอภ. ได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2563 จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ คาดว่าจะสามารถเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 2) กิจกรรมสานสัมพันธ์และปีใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทอภ. จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามนโยบายของรัฐ					

หมายเหตุ : \* ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผูกพันจากฝ่ายการคลัง สำนักบริหารกลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 \*\* ผลการเบิกจ่ายจริง รวมเป็นเงิน 618,433.83 บาท (ร้อยละ 10.36) และผูกพัน รวมเป็นเงิน 1,022,160.17 บาท (ร้อยละ 13.76)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
<b>กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล</b>		
1.1 การสรรหาและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ	ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบริหารบุคคล	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ดำเนินการสรรหาบุคลากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ ลูกจ้างโครงการ
1.2 การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร สทอภ. ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ. (ศูนย์ราชการ และศรีราชา) ซึ่งมีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 226 ราย ปัญหา-อุปสรรค : ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าวได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้วจะส่งใบขอเรียกเก็บเงินในเดือน มกราคม 2564 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564
1.3 การจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่แก่บุคลากร สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ครบกำหนดต่อสัญญาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1.4 การจัดกิจกรรมกีฬา สานสัมพันธ์กระทรวง อว.		ผลการดำเนินงาน : ล่าช้ากว่าแผน ปัญหา-อุปสรรค : อว. กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อว. ได้แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทาง อว. จะได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง แนวทางแก้ไข : อว. จะประสานแจ้งกำหนดการภายหลัง
1.5 การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจ้าง		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ดำเนินการต่อสัญญาจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ สทอภ. ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวม 20 ราย
1.6 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม 2564
1.7 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - การออกหนังสือรับรอง - การบันทึกระบบวันลา		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน และตรวจสอบและบันทึกวันลาในระบบ รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาระบบการลาออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
1.8 กิจกรรม Big Cleaning Day		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>กิจกรรมที่ 2 การประเมินบุคคลและค่าตอบแทน</b>		
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ผลผลิตที่ 2 : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการประเมินบุคคลและค่าตอบแทน	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รวม 2 ตำแหน่ง คือ ผอ.ธอ.2 และ ผอ.สบท.
2.2 การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย / กิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ		ผลการดำเนินงาน : ล่าช้ากว่าแผน สทอภ. ได้จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมปีใหม่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการระบอบาตรระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมข้างต้นตาม

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
		นโยบายของรัฐบาล แนวทางแก้ไข : หากสถานการณ์คลี่คลายจะได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป
2.3 จัดทำเกณฑ์/แนวทางการเลื่อนเงินเดือนประจำปี		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4
2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง ผสทอภ. / อสวภ.		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4
2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน - อยู่ระหว่างการประเมินผลครั้งที่ 1 รอบ 4 เดือน
2.6 การจัดจ้าง/ต่อสัญญาที่ปรึกษา สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. จัดจ้างที่ปรึกษา สทอภ. รวม 4 ราย ดังนี้ - นางเปรมจิตต์ ปัทมจิตร ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านบริหารงานบุคคล - นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือต่างประเทศ - น.ส.นารี ตันทเสถียร ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านสัญญาและกฎหมาย - นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
<b>กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากร</b>		
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อไปนำสู่ VBO	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. ได้รวบรวมความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในปี 2564 ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตามความต้องการ สทอภ. และกลุ่มที่ 2 ตามความต้องการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศเห็นชอบแผนดังกล่าว และอยู่ระหว่างการเสนอ ผสทอภ. พิจารณาต่อไป
3.2 กิจกรรมการให้ทุนการศึกษา / ทุนฝึกอบรม		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 1) ทุนฝึกอบรม : สทอภ. ได้ให้ทุนฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการศึกษานอกระบบ ปรม. รุ่นที่ 20 จำนวน 1 ราย 2) ทุนการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 2.1 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สทอภ. รวม 1 ราย 2.2 เจ้าหน้าที่ สทอภ. ซึ่งได้รับอนุมัติให้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล รายงานตัวกลับเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย 2.3 สำนักงาน ก.พ. ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล ก.พ. ทุนรัฐบาลด้าน วท. และทุนรัฐบาลเพื่อ EECI ซึ่งในปี 2563 มีบุคคลทั่วไปรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ สทอภ. รวม 6 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างทำสัญญารับทุนรัฐบาล 2.4 เจ้าหน้าที่ สทอภ. ขอเปลี่ยนแปลงประเทศศึกษา รวม 2 ราย 2.5 จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลด้าน วท. และทุนรัฐบาลเพื่อ EECI (ทุนบุคคลทั่วไป) รวม 3 ทุน
3.3 การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. อยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
3.4 การชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึงกรอบการประเมินและขอให้จัดทำตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2
3.5 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกิจ สทอภ. (Upskill/Reskill)		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา รวม 126 ราย จาก 20 หลักสูตร (Inhouse Training 3 หลักสูตร Public Training 17 หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 50
3.6 การดำเนินโครงการด้านธรรมาภิบาล การป้องกันทุจริต ความโปร่งใสและการส่งเสริมคุณธรรม		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2
<b>กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการ</b>		
4.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ CG & CSR และ คณะกรรมการประเมิน ผสทอภ.	<b>ผลผลิตที่ 4 : การประชุมคณะกรรมการ</b>	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล รวม 1 ครั้ง 2. คณะกรรมการ CG & CSR รวม 3 ครั้ง 3 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ผสทอภ. รวม 1 ครั้ง
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน
<b>กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการองค์กรและระบบการจัดการ</b>		
5.1 จ้างเหมาดำเนินโครงการ Recheck Mindset และพัฒนากรอบความคิดบุคลากร สทอภ.	<b>ผลผลิตที่ 5 : พัฒนาการองค์กรและระบบการจัดการ</b>	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตามเอกสารที่ สบพ.1360/2563 ลว.10 พฤศจิกายน 2563)
5.2 การสนับสนุนการดำเนินงาน Recheck Mindset และพัฒนากรอบความคิดบุคลากร สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Primary-Information Activities) และวิเคราะห์วิธีการพัฒนารอบแนวคิดให้สอดคล้องกับงานเดิมของ สทอภ. - สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับถ่ายทอดนโยบาย และเป้าหมายของการพัฒนารอบแนวคิด
5.3 การปรับโครงสร้าง (Structure) ภารกิจ (Mission) และการบริหารระบบงาน (Job Management) ภายหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กร		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง สทอภ. ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศ โดยคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์กรฯ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
5.4 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ผพท./สบท. ได้เตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) (ตามบันทึก สบพ. 1570/63 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63)
5.5 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินงานตามแผน อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบการจัดการความรู้





รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.



## แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท/ร้อยละ)	ผลจ่ายจริง (บาท/ร้อยละ)	ผูกพัน (บาท/ร้อยละ)
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน					
โครงการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง (สุกัญญา อินทร์สวาท) งบประมาณ 6,145,700 บาท	46.08	46.20	3,383,880.00	2,075,783 (ร้อยละ 33.78)	707,308 (ร้อยละ 11.51)
<b>กิจกรรมที่ล่าช้า :</b> กิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์กระทรวง อว. และกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์และปีใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทอภ. จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายปี ของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564					

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายและผูกพันจากข้อมูลจากฝ่ายการคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
\*ผลการเบิกจ่ายจริงรวมเป็นเงิน 2,075,783 บาท (ร้อยละ 33.78) และผูกพันรวมเป็นเงิน 707,308 บาท (ร้อยละ 11.51)



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
<b>กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล</b>		
1.1 การสรรหาและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ	ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบริหารบุคคล	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ดำเนินการสรรหาบุคลากร สทอภ. ที่สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างอัตรากำลัง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สทอภ. และลูกจ้างโครงการ
1.2 การตรวจสอบสภาพประจำปีบุคลากร สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพประจำปีของบุคลากร สทอภ. ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ. (ศูนย์ราชการ และศรีราชา) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 226 ราย
1.3 การจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่แก่บุคลากร สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้แก่บุคลากร สทอภ. แล้วสำหรับการจัดทำประกันชีวิตกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3
1.4 การจัดกิจกรรมกีฬา สานสัมพันธ์กระทรวง อว.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ปัญหา-อุปสรรค : โดยปกติทุกปี อว. จะจัดงานในช่วงเดือนธันวาคม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงเดือนธันวาคม 2564 กรุงเทพมหานครขอให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรม สป.อว. จึงดำเนินการตามนโยบายข้างต้น
1.5 การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจ้าง		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน - ดำเนินการต่อสัญญาจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ สทอภ. ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จำนวน 35 ราย - สำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน อยู่ระหว่างแจ้งเวียนให้จัดทำผลงาน โดยกำหนดประชุมพิจารณาต่อสัญญาในเดือน เม.ย. 64
1.6 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติขอเข้ารับพระราชทานเครื่องราชย์ รวม 7 ราย และได้มีหนังสือประสานแจ้งรายชื่อให้แก่ สป.อว. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.7 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - การออกหนังสือรับรอง - การบันทึกระบบวันลา		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน และตรวจสอบและบันทึกวันลาในระบบ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร สทอภ.
1.8 กิจกรรม Big Cleaning Day		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วม จำนวน 317 คน ณ สทอภ. (ศูนย์ราชการ) 2. สทอภ. (บางเขน) 3. สทอภ. (ศรีราชา)
<b>กิจกรรมที่ 2 การประเมินบุคคลและค่าตอบแทน</b>		
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ผลผลิตที่ 2 : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการประเมินบุคคลและค่าตอบแทน	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รวม 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง, ระดับหัวหน้าฝ่าย 1 ตำแหน่ง, ระดับผอ.สำนัก 1 ตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
2.2 การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย / กิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ		<p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เกิดการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สทอภ. จึงเลื่อนจัดกิจกรรมข้างต้น</li> <li>- กิจกรรมสงกรานต์ กำหนดจัดในวันที่ 8 เมษายน 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยผ้าไทย และจัดงานลักษณะใน New Normal</li> </ul>
2.3 จัดทำเกณฑ์/แนวทางการเลื่อนเงินเดือนประจำปี		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4
2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง ผสทอภ. / อสทอภ.		ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4
2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน
2.6 การจัดจ้าง/ต่อสัญญาที่ปรึกษา สทอภ.		<p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน</p> <p>ปี 2564 สทอภ. จัดจ้างที่ปรึกษา สทอภ. รวม 5 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นางเปรมจิตต์ ปัทมจิตร ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล</li> <li>2. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือต่างประเทศ</li> <li>3. น.ส.นารี ตันตเสถียร ที่ปรึกษาด้านสัญญาและกฎหมาย</li> <li>4. นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ</li> <li>5. นางแนนน้อย เวทยพงษ์ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านการขับเคลื่อนและสร้างคุณค่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ</li> <li>6. ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ</li> </ol>
<b>กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากร</b>		
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อไปนำสู่ VBO	<p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน</p> <p>เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 สทอภ. ได้อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 แล้ว โดยที่การพัฒนาบุคลากรในปีแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตามความต้องการของ สทอภ. และกลุ่มที่ 2 ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ</p>
3.2 กิจกรรมการให้ทุนการศึกษา / ทุนฝึกอบรม		<p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทุนฝึกอบรม : สทอภ. ได้สนับสนุนทุนฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 20 จำนวน 1 ราย</li> <li>2. ทุนการศึกษา รายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา</li> <li>2.2 เจ้าหน้าที่ สทอภ. และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติให้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน รวม 2 ราย</li> <li>2.3 จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลด้าน วท. (ทุนบุคคลทั่วไป) รวม 6 ราย</li> <li>2.4 จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. และทุนรัฐบาลด้าน วท. (ประเภททุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)</li> <li>2.5 ขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้วยทุน สทอภ. 1 ราย</li> </ol> </li> </ol>

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
3.3 การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนประจำปี ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน สทอภ. อยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุง กรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและ บริหารงานบุคคล
3.4 การชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึง กรอบการประเมินและขอให้จัดทำ ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.5 การพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สทอภ. (Upskil/Reskill)		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 1. ไตรมาสที่ 1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนารวม 126 ราย จาก In house Training 4 หลักสูตร และ Public Training 10 หลักสูตร 2. ไตรมาสที่ 2 จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาแล้ว 126 ราย และเข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ 62 ราย (รวมจำนวนผู้เข้ารับการ พัฒนา จำนวน 188 ราย) จาก In house Training 8 หลักสูตร และ Public Training 17 หลักสูตร
3.6 การดำเนินโครงการด้าน ธรรมาภิบาล การป้องกันทุจริต ความโปร่งใสและการส่งเสริม คุณธรรม		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน - สทอภ. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางระบบการประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในองค์กร - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 - จัดกิจกรรมการประเจตจำนงค์ ในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 17 มีนาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะอนุกรรมการ		
4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาองค์กรและบริหารงาน บุคคล คณะอนุกรรมการ CG & CSR และคณะอนุกรรมการ ประเมิน สทอภ.	ผลผลิตที่ 4 : การประชุมคณะอนุกรรม การ	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน - จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 6 ครั้ง ในเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 - จัดประชุมอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน สทอภ. จำนวน 1 ครั้ง ในเดือน ต.ค. 63 - จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 / 21 มกราคม 2564 / 16 กุมภาพันธ์ 2564
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองค์กรและระบบการจัดการ		
5.1 จ้างเหมาดำเนินโครงการ Recheck Mindset และพัฒนา กรอบความคิดบุคลากร สทอภ.	ผลผลิตที่ 5 : พัฒนาองค์กรและระบบกา รจัดการ	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน จัดทำ TOR และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
5.2 การสนับสนุนการดำเนินงาน Recheck Mindset และพัฒนา กรอบความคิดบุคลากร สทอภ.		ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
<p>5.3 การปรับโครงสร้าง (Structure) ภารกิจ (Mission) และการบริหารระบบงาน (Job Management) ภายหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กร</p>		<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ดำเนินการตามแผน  นำเสนอร่างโครงสร้างต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์กรฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ สทอภ. ปรับปรุงโครงสร้างองค์ที่เสนอให้ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน และให้ พิจารณารายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานว่ามีความเป็นงาน ประจำและ/หรืองานบริการมากน้อยเพียงใด รวมถึงการจัดทำ ฐานข้อมูลบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการ จัดสรรคนและอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจ โดยที่ประชุมเสนอ ให้จัด workshop สำหรับการปรับโครงสร้างโดยเฉพาะ  - ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้าง สทอภ. เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ สัมมนามาปรับปรุงแก้ไข และจะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา องค์กรฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ต่อไป</p>
<p>5.4 การประเมินสถานะของ หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA)</p>		<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ดำเนินการตามแผน  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาและเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะผล การดำเนินงานปี 2562 ที่ กพร. ให้ความเห็น และเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา</p>
<p>5.5 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้งานระบบการจัดการความรู้ ภายในองค์กร</p>		<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ดำเนินการตามแผน  อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบ การจัดการความรู้</p>



สรุปผลการพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ลำดับ	ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม	อบรมครั้งที่	ตำแหน่ง	ฝ่าย	สำนัก	ชื่อหลักสูตร	วันที่อบรม / รวมจำนวนวัน	ชั่วโมง	งบประมาณ	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
	<b>เดือนตุลาคม 2563</b>										
1	นางมิ่งขวัญ กันธา	1	หน.ผ.ส.ส/สปก.	ผ.ส.	ส.ป.	ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 จัดโดยมูลนิธิสยามกษัตริย์	31 ต.ค. - 29 พ.ย. 63 (เฉพาะเสาร์และอาทิตย์) รวม10 วัน	80	30,000	/	/
2	น.ส.วิรินทร์ เศรษฐกิจวิทยศ เอวานส์	1	วิศวกรชำนาญการ		ส.ภ.	Introduction to Satellite Power System (Online)	12-15 ตุลาคม 2563	3 วัน x 8 ชม. = 24ชม.		ฟรี	/
3	น.ส.ระวีวรรณ บุชประมุข	1	ผอ.สยศ.		ส.ยศ.	หลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 20	30 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 รวม 114 วัน	469 ชั่วโมง	254,000	/	/
		2		การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"		วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
		3		อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
4	นางสาวณัฏพร กุจน์างค์	1	หน.สพพ.		AIP	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
		3		อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)		1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
5	นายชลธิท เบนศิริ	1	นักพัฒนาธุรกิจชำนาญการพิเศษ		AIP	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)		1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
		3		อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
6	นายดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์	1	นักพัฒนาวิศวกรรมชำนาญการ		AIP	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
7	นายทวัน ทิมยก	1	นักพัฒนาธุรกิจ		AIP	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
						อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
8	นางสาววิภาวี ชัยยะ	1	นักภูมิสารสนเทศ		AIP	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
9	นางสาวรุ่งอรุณ ทุฒนันท์	1	ลูกจ้างโครงการ		AIP	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
10	นายอาทิตย์ สุขเสียม	1	นักวิจัย		THEOS-2	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)		วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	6 ชั่วโมง (1วัน)	ฟรี	/		
11	นายอมเรศ กบินบัวแก้ว	1	หัวหน้างานพัฒนาองค์กรฯ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
12	นางวรรณิฐ ธีระวัฒน์	1	หน.สพ.ป.		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)		วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565	6 ชั่วโมง (1วัน)	ฟรี	/		
13	นายชากริต ประสงค์สุข	1	หน.สพ.ผ.		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
14	นางสาวรัชชานา เล็กอนุ	1	หน.สพ.ค.		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
15	นายจักรี พรหมบริสุทธิ์	1	นักสื่อสารองค์กร		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
16	นายพงศ์ ธรรมภิรักษ์	1	นักสื่อสารองค์กร		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
17	นางสาวสุรพร ชังแก้ว	1	นักยุทธศาสตร์		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)		วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565	6 ชั่วโมง (1วัน)	ฟรี	/		
18	นางสาวแพรวพร กิตติรุ่งเรือง	1	นักยุทธศาสตร์		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
19	นายบัณฑิตวีร์ เรศวรัตน์	1	นักยุทธศาสตร์		ส.ยศ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
20	นางศิริลักษณ์ ทฤกษ์นิติกุล	1	ผอ.ส.ป.		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
21	นางสาวอุทัยพันธุ์ อธิพิสิฐ	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
22	นางสาวณัฐฐา อ้นพาวรรณ	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
23	นายบรรณชัย อัจฉิภา	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
24	นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
25	นางสาววิวรรณ จารุมณี	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
26	นายอุกฤษชัย นันทิน	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ป.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
27	นางธัญรัตน์ อนันต์	1	หน.สพ.ค.		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
28	นายวีระวิทย์ ค่านวน	1	หน.สพ.ค.		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
29	นางกัญญาณี เพ็งแจ่ม	1	หน.สบ.ท.		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
30	นางธีรภาณดี ชัยคงทอง	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
31	นางสาวบุษกร ศรีทอง	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
32	นางสาวบุรฉัตร จิตคง	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
33	นายภาสกร สราณิน	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
34	นายรัฐวิทย์ วสุพิริยชญ์	1	วิศวกร		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
35	นางสาวสุวิไลลักษณ์ นาคยา	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2		อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)		1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/		
36	นายอภิเดช จินดาอุดมศักดิ์	1	นักภูมิสารสนเทศ		ส.ภ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	

37	นางสาวอรพรรณ เจริญศิลป์	1	นักภูมิสารสนเทศ	สผ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2				1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	พริ	/	
		3				อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
38	นางสาวปราณปรียา วงศ์ษา	1	ผอ.สพอ.	สพอ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2				15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/	
		3								
39	นางสาวจันทิมา อัครโชคชัย	1	รท.หน.สผ.	สพอ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2				วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/	
		3				อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
40	นางสาวมานิภา สุขวัฒน์วิจิตร	1	รท.หน.สผ.	สพอ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2								
41	นางสาวนุชดา เลือป่า	1	หน.สผ.	สพอ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2				วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/	
42	นายคณาภูมิ บุตรไชยเจริญ	1	นักพัฒนาวิศวกรรม	สว.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
43	นางสาวเครือวัลย์ จำปาเงิน	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ	สว.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
44	นายชนะวัฒน์ อนุรักษ์เกียรติกุล	1	วิศวกร	สว.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
45	นางสาววันชัชภา คล่องแคล่ว	1	นักบริหารวิชาการ	สว.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2				15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/	
46	นางสาวปิยาภรณ์ คำสุวรรณ	1	วิศวกร	สว.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
		2				วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/	
47	นางสาวรุ่งกานา แก้วทองราช	1	นักวิจัย	สว.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
48	นายชินทัตต์ เชี่ยวแก้ว	1	นักพัฒนาวิศวกรรมชำนาญการ/ หน.พ.น.ส.อ.	สอ. (3C)	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
49	นายภูทศิธร เจริญผล	1	วิศวกร	สอ. (3C)	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
50	นางสาวศิริพัทธ์ร์ เหมยณิศ	1	รท.หน.สผ./ผจ.ส.ิ	สอ. (3C)	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
51	นางสาวอนันท์ชัย นิมน้อย	1	นักพัฒนาวิศวกรรม	สอ. (3C)	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
52	น.ส.วิลาวัลย์ พิพัฒน์จิรัฐติกาล	1	นักยุทธศาสตร์ชำนาญการ/ผกต.	ผกต.	สยต.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ" อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/
		2					1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	พริ	/
53	น.ส.นริศร พุทธวรรณ	1	นักภูมิสารสนเทศ	สผ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
54	น.ส.ภัทรีพรรณ มีลา	1	นักภูมิสารสนเทศ	สผ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
55	น.ส.กนกวรรณ บุตดีขัน	1	นักภูมิสารสนเทศ	สผ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
56	นางสาวนภสร จงจิตตานนท์	1	นักยุทธศาสตร์	ผกต.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
57	นายวิทย์ อัครนิพัทธ์	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ	ผกต.	สผ.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/
58	นายประพันธ์ พิธีการคำ	1	วิศวกร	กบค.	การอบรม "การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ"	วันที่ 16 ตุลาคม 2563	3 ชั่วโมง	พื	/	
59	น.ส.ศศพร พิมพ์ชัย	1	นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ	ผกต.	สผ.	การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020 (จ่ายก่อน 12 พ.ย.63 ได้ราคา 2 คน = 7900 บาท)	วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563	16 ชม. (8 ชม.×2วัน)	3950	/
60	นายภัทรภาณี กู่ทอง	1	นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ	ผกต.	สผ.	การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020 (จ่ายก่อน 12 พ.ย.63 ได้ราคา 2 คน = 7900 บาท (คนละ 3950))	วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563	16 ชม. (8 ชม.×2วัน)	3950	/
เดือนพฤศจิกายน 2563										
61	นางสาวสุกัญญา อินทร์สวาท	1	รท.หน.สผ.	ผพ.	สพ.	การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชนรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตร "มิติใหม่องค์การมหาชน" อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563	24 ชม.(3วัน×8ชม.)	15,000	/
		2					15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
62	นางสาววิลาวัลย์ พันธุสิน	1	หัวหน้างาน(บริหารบุคคล)	ผพ.	สพ.	การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชนรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตร "มิติใหม่องค์การมหาชน" การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)	วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563	24 ชม.(3วัน×8ชม.)	15,000	/
		2					วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/
63	นายรุ่งโรจน์ สุทธิการ	1	พนักงานสนับสนุน	ผพ.	สอ.	หลักสูตร* หลักเกณฑ์ราคางานก่อสร้างของราชการและค่า K *	23-25 พ.ย. 2563	24 ชม.(3วัน×8ชม.)	4000	/
64	นายภัทร รักภินิจ	1	พนักงานเทคนิค	ผพ.	สอ.	หลักสูตร* หลักเกณฑ์ราคางานก่อสร้างของราชการและค่า K *	23-25 พ.ย. 2563	24 ชม.(3วัน×8ชม.)	4000	/
65	นางสาวลักขิกา เทียบพร้อม	1	นักสื่อสารองค์กร	ผกป.	สยต.	หลักสูตร team Building for the MHESI PR Networking อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	6-7 พ.ย. 2563	16 ชม. (2วัน x 8 ชม.)	พริ	/
		2					15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
66	นางสาวณัฐกานต์ ศิริวิรัตน์	1	นักสื่อสารองค์กร	ผกป.	สยต.	หลักสูตร team Building for the MHESI PR Networking	6-7 พ.ย. 2563	16 ชม. (2วัน x 8 ชม.)	พริ	/
67	นายณวัฒน์พงษ์ อภินิษฐ์กุล	1	นิติกรชำนาญการพิเศษ	ผกส.	ผกส.	หลักสูตร โครงการสัมมนา เรื่องการจัดตั้งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูล	19-20 ธ.ค. 2563	16 ชั่วโมง (2 วัน×8ชม.)	3900	/
68	นางสาวณัฐชญา พิซชัชยอนันต์	1	นักจัดการงานทั่วไป	บพ.	สพ.	หลักสูตร โครงการสัมมนา เรื่องการจัดตั้งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูล	19-20 ธ.ค. 2563	16 ชั่วโมง (2 วัน×8ชม.)	3900	/
69	นางสาวพนัสนิพัทธ์ จันทรินทร์	1	พนักงานอาคารฯ	ผพ.	สอ.	หลักสูตร โครงการสัมมนา เรื่องการจัดตั้งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูล	19-20 ธ.ค. 2563	16 ชั่วโมง (2 วัน×8ชม.)	3900	/
70	นางสาวสกลวรรณ ศรีสุวรรณ	1	นักพัสดุ	ผพ.	สอ.	หลักสูตร โครงการสัมมนา เรื่องการจัดตั้งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูล	19-20 ธ.ค. 2563	16 ชั่วโมง (2 วัน×8ชม.)	3900	/
71	นายปรภมร์ อาภาพันธุ์	1	ผลสอบ.			หลักสูตร WINS (อ.สุราษฎร์ธานี)	27-29 พ.ย. 63	24 ชม.(3วัน×8ชม.)		/
72	นางสาวจุฑามาศ ปานภักดิ์	1	นักภูมิสารสนเทศ	CEO Team	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/	
		2				อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง		
73	นางจิรายุ อินทรมณี	1	นักการตลาด	กพ.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 1)	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/	
	นางสาวเสระวี วงษ์กาไชย	1	นักการตลาด		หลักสูตร Business English	26.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี เวลา 15.00-17.00น.)	26วัน×2ชั่วโมง=52ชม.		/	
					หลักสูตร Business English	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	6 ชั่วโมง (1วัน)	พื	/	





113		2			AIP	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง	/		
114	น.ส.ปานวาด นิตกุล	1	นักภูมิสารสนเทศ		AIP	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
		2				หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง	/		
115	น.ส.มุกกัน สารขวัญ	1	นักภูมิสารสนเทศ		AIP	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
						หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง	/		
116	น.ส.ณัฐธิญา ไคระวัตร	1	นักพัฒนาธุรกิจ		AIP	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
117	น.ส.วนิดา เขตตะ	1	วิศวกร		AIP	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
118	นายวีระ เกษเดช	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		AIP	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
119	นายภานุ เนื่องจำนงค์	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		สปก.	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
120	น.ส.วรมุข จันทร์สุรีย์	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		สปก.	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
121	นายพิรภัทร อัครคุปต์	1	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ		สยต.	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
122	น.ส.กนกวรรณ กัมพะเกิติ	1	นักภูมิสารสนเทศ		สปก.	อบรมการจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Model)	1 ธันวาคม 2563	3 ชั่วโมง	ฟรี	/	
	<b>เดือนมกราคม 2564</b>										
123	นางสาวศิริกาญจน์ ธัญทิโนโรจน์	1	นักวิชาการเผยแพร่		SI	ค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 /2563				655,500	/
124	นางสาวธัญชนก คล่องแคล่ว	1	นักวิชาการเผยแพร่	ผนว.	สวท.	ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม (e-Learning) หลักสูตร Customer-Centric Innovation : นวัตกรรมเพื่อการมุ่งเน้นลูกค้าและ	2 ธันวาคม 2564	2 ชั่วโมง		500	/
	<b>เดือนกุมภาพันธ์ 2564</b>										
125	นายเสกสรร จัตุรัส	1	วิศวกรชำนาญการ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
126	ว่าที่ ร.ต. วรชัย วิชาคุณ	1	วิศวกรชำนาญการ	กษต	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
						อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
127	นายอัฐวราวุธ เตชะผล	1	วิศวกรชำนาญการ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
128	นายโกวิท ทุมก่ง	1	วิศวกร	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
129	นางสาวจรรยา ขุนจันทร์	1	วิศวกรชำนาญการ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
130	นายประกาศิต อุมธนะธีระ	1	วิศวกร	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
131	นางสาวพิริพนธ์ ฤทธิรงค์ศักดิ์	1	วิศวกร	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
132	นางสาวพนทิพย์ภา บุญสมพงษ์	1	วิศวกร	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
133	นายอาทิตย์ ศิริจันทร์	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
134	นางสาววิหิตรา อินทร์นอม	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ	กษต	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
135	นายประวุฒิ ติชามิรัมย์	1	วิศวกร	กษต	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
136	นายประโยชน์ ปวงจักร์ทา	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
137	นางสาวณัฐกานต์ นิลไชย	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
138	นายวิศกรมน์ โภแก้ว	1	วิศวกรชำนาญการ	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
139	นายศพล ชินนิวัฒน์	1	วิศวกรชำนาญการ	กษต	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
140	นายวีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์พงษ์	1	วิศวกร	กบด	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
141	นายวิญญูภัส ตรีบัณฑิต	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ	กษต	กบด	การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay	ก.พ. 64- เม.ย. 64			7600	
142	นายพีร ฑูรี	1	รอง ผสทอ.	ผंस.	ผंस.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
143	นายตติยะ ชินตระกูล	1	รอง ผสทอ.	ผंस.	ผंस.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
144	นางกานดาศรี ลิ้มป้าคม	1	รอง ผสทอ.	ผंस.	ผंस.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
145	นายดำรงฤทธิย์ นิยมหมรวด	1	ป.รอง ผสทอ.	อสว.	ผंस.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
146	นางดวงรัตน์ ภัทรปัญญา	1	ผอ.สตส.	สตส.	สตส.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
147	นางพนิดา อุ่นคำ	1	ผอ.สท.	สท.	สท.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
148	น.ส.ศัญฉวีศรี ศันภัยพิงค์	1	นักตรวจสอบภายในชำนาญการ	สตส.	สตส.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
149	น.ส.กมลมาศ ทองแก้ว	1	หน.ผสท.	กพล.	กพล.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
150	นายเชษฐา สุวรรณิน	1	หน.ผสท./หน.ผอ.สท.	ผสท.	ผสท.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
151	น.ส.ภาณี ธนทอง	1	นิติกร	ผสท.	ผสท.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
152	นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์	1	รท.หน.ผंस.	ผंस.	สท.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
153	นายบุญยงสิทธิ์ ชอบคุณ	1	วิศวกร		สผ.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
154	น.ส.สุรวิดี ภูมิพาณิชย์	1	นักภูมิสารสนเทศ		สผ.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.	16 ชั่วโมง (2 วัน/8ชม.)	/		
155	นายเอกรช บรีชาน	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ		สปก.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
						อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
156	น.ส.ศศิประภา แฉวลาท่า	1	นักภูมิสารสนเทศ		สปก.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.	16 ชั่วโมง (2 วัน/8ชม.)	/		
		2									
157	นายณัฐวัฒน์ หงษ์กาญจนกุล	1	ผ.ผอ.สอ.		สอ.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
158	นายกิตติชัย ลากเจริญวงศ์	1	นักพัฒนานวัตกรรม		สอ.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
159	น.ส.ชลธิชา จิตร์โทยกุล	1	นักวิชาการเผยแพร่		สทอ.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
160	น.ส.ฐิติภา ญาณปัญญา	1	นักจัดการงานทั่วไป		ชอ.2	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
161	นายสรทัศน์ หลวงออก	1	หน.ผंसป.		สยต.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	
162	น.ส.อุบลนันท์ เขาวงศ์ฤทธิ์	1	หน.งท.		สยต.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3	15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	/	630	

163	น.ส.สุภัทญา บุญอิม	1	นักยุทธศาสตร์		สยค.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
164	นายภาคภูมิ เหล่าตระกูล	1	นักสื่อสารองค์กร		สยค.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
165	นายอมร เพ็ชรสว่าง	1	นักสื่อสารองค์กร		สยค.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
166	นางชนาภรณ์ เทพสุธีรศิลป์	1	นักจัดกิจกรรมทั่วไป		สยค.	อบรมการจัดทำ CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3		15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.	3 ชั่วโมง	630	/
<b>เดือนมีนาคม 2564</b>											
167	น.ส.ณัฐฎิณารัตน์ จันทร์แดงผล	1	นักจัดกิจกรรมทั่วไป		ฝพช.	สอว.	หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.ศ.2560	12-13 มิถุนายน 2564	16 ชั่วโมง		/
168	น.ส.สุจิตา บุญสุวรรณ	1	นักยุทธศาสตร์		ฝพช.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
169	น.ส.กรวิ รัตนศรีชัย	1	นักทรัพยากรบุคคล		ฝพท.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
170	น.ส.ธนพร เพิ่มผล	1	นักทรัพยากรบุคคล		ฝพท.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
171	น.ส.กรทอง ทุมเสน	1	นักทรัพยากรบุคคล		ฝพท.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
172	น.ส.จันทร์เพ็ญ บุตรพรหม	1	นักการตลาด		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
173	น.ส.พอดุทัย เทียนไทย	1	นักภูมิสารสนเทศ		สปก.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
174	นายณนทพท เหล่าจินดาพันธ์	1	นักภูมิสารสนเทศ		สปก.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
175	นายธรรม ธรรมสวัสดิ์	1	นักพัฒนาวิศวกรรม		สอว.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
176	น.ส.กาญจนาพิศ ปานอุไร	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ			กบค.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
		2					หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
177	น.ส.พัชราวรรณ แก้วมณี	1	นักการตลาด		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
		2					หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
178	น.ส.สุพิชรา จงษ์จิ	1	ท.งานวิจัย		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
179	น.ส.สุดธนา โดเพราะญาติ	1	นักการตลาด		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
		2					หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
180	นางลัญจิญญา สุจิตร์จันทร์	1	นักการตลาด		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
181	น.ส.รุจิรัตน์ ปานอริยะนันท์	1	นักการตลาด		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
182	น.ส.บัวหลวง ไทยอทั	1	นักจัดกิจกรรมทั่วไป		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
		2					หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
183	นายประสิทธิ์ มากสิน	1	นักเทคโนโลยีอวกาศชำนาญการ		กบค.	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
184	นายประเสริฐ ฐะคำ	1	นักภูมิสารสนเทศ		AIP	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
185	น.ส.ฐิติมา อ่วมเกษม	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		สปก.	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
186	นายพัทธกร แก้ววิ	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ		สปก.	สพท.	หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)	24-25 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
187	นางรัชนี กอพรหม	1	ท.งานเงินเดือน		ฝคค.	สพท.	หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication)	9-10 มีนาคม 2564	16 ชั่วโมง		/
<b>#NAME? เดือนเมษายน 2564</b>											
188	นายประมินทร์ พิซิดการคำ	1	วิศวกร		สวท.		ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุน สอท. ณ ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า				
189	นายอนพล กลิ่นขจร	1	นักจัดกิจกรรมทั่วไป		งพท.	สยค.	ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชา พัฒนาสังคม				
190	นางบุษจี แก้ววิ	1	นักจัดกิจกรรมทั่วไป		งพท.	สยค.	ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ				
191	นายณรงค์ สัจจทอง	1	นักภูมิสารสนเทศ			CEO Team	ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ NIDA สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน				
192	น.ส.ศิริกาญจน์ ธิญะพิเชลโรจน์	1	นักวิชาการเผยแพร่			SI	ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ				
193	น.ส.ธันยชญา คล่องแคล่ว	1	นักวิชาการวิชาการ		สวท.		ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา สาขาวิชาธุรกิจ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม				
194	นายปัญญากร วิวิชัย	1	เลขานุการ		ฝพท.	สพท.	ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ PIM สาขาวิชา การบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร				
195	ว่าที่ ร้อยตรี สมเกียรติ สมคำ	1	นักฟิสิกส์				ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง				
196	นายสยาม สุตสว่างค์	1	พนักงานขับรถ		สอว.		ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชา การจัดการ				
197	น.ส.ศิริกุล พุฒเสวี	1	นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ		สวท.		ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ Queen's University ประเทศ แคนาดา สาขาวิชา Geography				
198	นายวิเศษ เจนบ	1	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ		ฝพท.	สพท.	ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ Leicester University สหราชอาณาจักร สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม				
199	น.ส.กรรมา พิมพ์ประสาน	1	นักภูมิสารสนเทศ				ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ Sheffield Hallam University สหราชอาณาจักร สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ				
200	นายอุทิศพงษ์ สวางค์เกิด	1	นักเทคโนโลยีอวกาศ		กบค.		ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ				
201	นายนิติ เียรตรง	1	นักภูมิสารสนเทศ			สยค.	ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ University of Dundee สหราชอาณาจักร สาขาวิชา iComputer Science				
202	นายธีรพัฒน์ บุรวิจิวัฒน์	1	นักพัฒนาวิศวกรรม		สอว.		ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา				
203	น.ส.จินะระ สุรัตน์กุล	1	วิศวกร				ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ University of South Walse สหราชอาณาจักร สาขาวิชา Mobile and Satellite Communications				
204	น.ส.เสาวณี ศรีชัย	1	วิศวกร				ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ University of Strathclyde สหราชอาณาจักร สาขาวิชา Management Science				
205	นายเอกภพ คสสง	1	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ		สยค.		ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุนรัฐบาลด้าน ท. ณ University of Hertfordshire สหราชอาณาจักร สาขาวิชา Computer Science				
206	น.ส.นภสร จงจิตตานนท์	1	นักยุทธศาสตร์		ฝคค.	สยค.	ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาขาวิชา Aerospace Management				
207	นายประเสริฐ ฐะคำ	1	นักภูมิสารสนเทศ		AIP		ศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยทุน สอท. ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาขาวิชา Big Data, Marketing and Management				
208	น.ส.วรรณวีร์ ศิลโรจน์	1	ท.ฝคค.		ฝคค.	สอว.	หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นภค.) รุ่นที่ 3				ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2564
209	น.ส.บุษยามาศ เพชรทอง	1	นักพัฒนาวิศวกรรม		สอว.		ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเมืองน้ำและวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หลักสูตรออกเวลาราชการ) ด้วยทุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์				
210	น.ส.อุบลลักษณ์ นันตง	1	นักภูมิสารสนเทศ		กพล.		การฝึกอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Prep Camp) ครั้งที่ 1				ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 20 วัน