

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
1.	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน การขับเคลื่อนตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัล สทอภ. (ฝทก.)	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อน ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สทอภ.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	16 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.24	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/12
2.	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) ของ สทอภ. (ฝทก.)	1. Core Switch Alcatel รุ่น OS9702E Chassis 2. Switch Cisco Catalyst 3650 3. การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการ อุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ PaloAlto อุปกรณ์รุ่น 5020	1 ชุด 6 ชุด 1 License	วิธี e-bidding	20 ต.ค.60	30 พ.ย.60	29 เม.ย.61	-	0.96	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (2 งวด)
3.	จ้างบำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฝทก.)	บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B อาคาร วิทยาศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และ อาคารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมการ อวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1 งาน	วิธี e-bidding	13 ก.ย.60	31 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	1.99	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (4 งวด)
4.	จ้างบำรุงรักษาระบบสายใย แก้วนำแสง สำหรับรับส่ง ข้อมูลภาพดาวเทียม ของ สทอภ. (ฝทก.)	จ้างดูแลซ่อมแซมแก้ไขสายใยแก้วนำแสง ภายนอกอาคารของ สทอภ. ทุกหน่วย รวมทั้งของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ สทอภ.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	16 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	0.36	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1-3/12
5.	จ้างบำรุงรักษาระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อม ระบบย่อย (ฝทก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	0.24	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (12 งวด)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
6.	จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ฝทก.)	1. เครื่องแม่ข่าย ยี่ห้อ IBM 2. เครื่องแม่ข่าย ยี่ห้อ HP	5 เครื่อง 6 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ต.ค.60	31 มี.ค.61	-	0.21	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7.	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) (ฝทก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	30 พ.ย.60	30 พ.ย.61	-	0.99	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (4 งวด)
8.	จัดซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (ฝทก.)	1.ลิขสิทธิ์การใช้งาน Google G Suite Basic 2.ลิขสิทธิ์การใช้งาน Google G Suite Business	650 Licenses 10 Licenses	วิธี e-bidding	11 ก.ย.60	25 ต.ค.60	27 พ.ย.60	-	0.92	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
9.	เช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ฝทก.)	เช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์	5 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	11 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.44	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (12 งวด)
10.	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมเผ่าระวังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลังข้อมูลเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บเซอร์วิส (ฝทก.)	ลิขสิทธิ์โปรแกรมเผ่าระวังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลังข้อมูลเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บเซอร์วิส	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	15 ธ.ค.60	17 ม.ค.61	-	0.49	-	/	- ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
11.	จ้างเปลี่ยนแอร์ห้อง Unpack (ฝทก.)	จ้างเปลี่ยนแอร์ห้อง Unpack	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 ต.ค.60	21 ธ.ค.60	-	0.13	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
12.	จ้างปรับปรุงระบบกล้อง วงจรปิดอาคาร (บางเขน) (ฝทก.)	จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดอาคาร (บางเขน)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
13.	จ้างจัดทำระบบและข้อมูล บนเว็บไซต์เพื่อรองรับ มาตรฐาน IPV 6 และ รองรับ WebAccessibility (ฝทก.)	จ้างจัดทำระบบและข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อ รองรับมาตรฐาน IPV 6 และรองรับ Web Accessibility	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 พ.ย.60	28 มี.ค.61	-	0.38	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
14.	จัดซื้อกล้องวิดีโอคอนเฟอ เรนซ์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบประชุมทางไกล (ฝทก.)	จัดซื้อกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และ อุปกรณ์ประกอบระบบประชุมทางไกล	1 ชุด	วิธี e-bidding	9 ม.ค.61	-	-	-	-	-	/	- ยื่นเอกสารข้อเสนอทางระบบฯ วันที่ 18 ม.ค.61 อยู่ระหว่าง คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณา
15.	การสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (ฝทก.)	โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก เนื่องจาก ไม่ได้รับเงินงบประมาณ
16.	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ฝทก.)	1. Scanner 2. UPS 3. Storage	20 ตัว 75 ตัว 2 ชุด	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
17.	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office professional Plus 2016 (ฝทก.)	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office professional Plus 2016	100 Licenses	วิธี e-bidding	22 ม.ค.61	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างประกาศยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาในวันที่ 29 ม.ค.61
18.	จัดซื้อชุดไมโครโฟน ห้อง ประชุม 5 (ฝทก.)	จัดซื้อชุดไมโครโฟน ห้องประชุม 5	1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
19.	เช่าคอมพิวเตอร์ (3 ปี) 2561-2564 (ฝทก.)	1. คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 2. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 (2 จอ) 3. Notebook 4. คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับ ห้องฝึกอบรม	30 เครื่อง 10 เครื่อง 30 เครื่อง 50 เครื่อง	วิธีประมูลฯ	24 ก.พ.59	29 เม.ย.59	28 มิ.ย.64	-	0.83	/	-	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 18/36
20.	จ้างเหมาบริการพร้อม ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ. (5 ปี) 2560-2565 (ฝทก.)	1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 2. Wireless Controller 3. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย	85 หน่วย 1 ระบบ 2 ชุด	วิธีประมูลฯ	1 มิ.ย.60	24 ก.ค.60	28 มิ.ย.65	-	0.39	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/20
21.	จ้างเหมาบริการพร้อม ติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (5 ปี) 2560-2565 (ฝทก.)	1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย หลัก (Core Switch) 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) 2.1 Access Switch สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.2 Access Switch ขนาด 48 port 2.3 Access Switch ขนาด 24 port 3. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ 5. ระบบบริหารจัดการ IP Management (DHCP & IPAM) 6. ซอฟต์แวร์ (Software) บริหารจัดการ เครือข่าย 7. ระบบ SSL VPN 8. ระบบควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่าย 9. งานปรับปรุงและติดตั้งสายสัญญาณ (Cabling)	3 ชุด 4 ชุด 12 ชุด 19 ชุด 3 ชุด 1 ระบบ 1 ระบบ 3 ชุด 1 ระบบ 1 งาน	วิธี e-bidding	8 ธ.ค.60	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอจัดทำสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ(ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท)			
22.	งานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สยศ.)	1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดกิจกรรม คนจิตดี มุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร (GISTDA Promise)	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอจัดทำสัญญา
		2. เผยแพร่ผลงานที่ประสบความสำเร็จ หรือสื่อบทที่ได้มีการจัดทำไว้แล้วผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม (Voice from GISTDA)										
		2.1 จ้างเหมาการเผยแพร่สื่อบทโฆษณา ชุด The Idol ทางโรงภาพยนตร์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างปรับสื่อบทเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
		2.2 จ้างเหมาการเผยแพร่ผลงานทางหนังสือพิมพ์	1 งาน	วิธี e-bidding	9 พ.ย.60	13 ธ.ค.60	12 เม.ย.61	-	0.70	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		3. จ้างจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอการเรียกประชุมจากคณะทำงานฯ วท. ซึ่งจะมีการประชุมช่วงเดือน ก.พ.61
		4. จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	3 ม.ค.61	29 ม.ค.61	0.16	-	-	/	- ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
		5. จ้างผลิตของที่ระลึกองค์กร ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	7 พ.ย.60	13 ธ.ค.60	3 มี.ค.61	-	0.68	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
		6. จ้างที่ปรึกษาทำการสำรวจความนิยมองค์กร ประจำปี 2561	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
		7. จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	29 พ.ย.60	0.28	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		8. จ้างเหมาแปลภาษาประเด็นข่าวหรือเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	20 ต.ค.61	0.10	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (4 งวด)
		9. จ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ infographic ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ธ.ค.60	30 วันหลังตรวจปรับรูป	-	0.41	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		10. จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560	1 งาน	วิธี e-bidding	6 ธ.ค.60	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรอจัดทำสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)				
23.	แผนงานสนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ.)	จ้างประเมินผลการดำเนินงานของ สทอภ. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ค.ศ.58- ก.ย.60)	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา คัดเลือกผู้ประเมิน และเสนอ คณะกรรมการบริหารเพื่อทำการ แต่งตั้ง	
24.	บริหารยุทธศาสตร์กลยุทธ์ เพื่อการบริหารจัดการ องค์กรงบประมาณ บุคลากร (สยศ.)	จ้างประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด โครงการที่จะนำมาประเมิน และ ปรับการฝึกอบรมเมื่อเดือน ธ.ค.60	
25.	โครงการพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น องค์กรแห่งคุณค่า (สยศ.)	1. จ้างวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง และ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Feasibility Study) เพื่อการ บริหารจัดการ สทอภ. ระดับองค์กร	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างพิจารณา TOR	
		2. จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ What's about VBO?	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ โครงการ	
		3. จ้างฝึกอบรม หลักสูตร "Leader and Manager as a coach"	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตร
		4. จัดอบรมหลักสูตร "Professional Human Resource Business Partner : HRBP is on!!"	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	11 ม.ค.61	14 ก.พ.61	0.14	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		5. จ้างจัดการองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน ขององค์กร	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างการพิจารณา TOR
26.	โครงการสนับสนุนข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ภาครัฐ (สพธ.)	การจัดซื้อข้อมูล Base map Online กับ บริษัท Planet Labs	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา โดย สำนักงานอัยการสูงสุด	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
27.	โครงการพัฒนาระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ให้บริการผ่านระบบ Web Application (สพธ.)	พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบ QR Code เพื่อการบริหารจัดการข้าว หอมพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (Web Application & Mobile Application)	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจร่าง TOR
28.	การพัฒนาและส่งเสริม ธุรกิจจากเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ (สพธ.)	1. จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
		2. จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างร่าง TOR
29.	แผนงานบริหารทั่วไป (สพธ.)	จัดซื้อสิทธิ์ License การใช้งานระบบ บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services)	1 ระบบ	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ต.ค.60	18 ธ.ค.60	0.13	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
30.	จ้างเหมาบริการส่งเอกสาร รายจุด ปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมาบริการส่งเอกสารรายจุด ปี 2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.30	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/12
31.	จ้างทำห้วงจดหมาย/ซอง จดหมาย (สบท.)	จ้างทำห้วงจดหมาย/ซองจดหมาย	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย.60	16 ธ.ค.60	0.18	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
32.	จ้างเหมา Call Center สทอภ. (สบท.)	จ้างเหมา Call Center สทอภ.	1 ระบบ	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.18	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/12
33.	จ้างกันห้องรองรับการ ปฏิบัติงานของ สตง. (ฝกค.)	จ้างกันห้องรองรับการปฏิบัติงานของ สตง.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 ต.ค.60	14 ธ.ค.60	-	0.26	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
34.	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูล Big Tank (NSDIServer, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูล Big Tank (NSDIServer, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
35.	จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory ,Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory ,Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
36.	โครงการบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
37.	จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	28 ธ.ค.60	23 ธ.ค.61	-	1.75	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/3
38.	จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้ได้ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 26 จังหวัด (สผก.)	จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้ได้ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 26 จังหวัด	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก ผพก.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
39.	การบำรุงรักษาระบบ Web Cluster (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบ Web Cluster	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	0.30	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/12
40.	จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561 (สผก.)	1. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		2. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		3. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		4. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		5. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		6. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		7. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
		8. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		9. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		10. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		11. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		12. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		13. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		14. จัดปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกริยา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
41.	จ้างตรวจสอบการปรับปรุง ชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่าย ดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียม หรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561 (สผภ.)	15. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		16. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		17. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		1. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		2. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		3. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8
		4. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
		5. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		6. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		7. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		8. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		9. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		10. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8
		11. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)				
42.	จ้างเหมาบุคคลดำเนินการ พัฒนาและติดตั้งชุดคำสั่งใน การจำแนกสิ่งปลูกคลุมดิน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (สผภ.)	12. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8	
		13. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8	
		14. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/8	
		1. จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาและ ติดตั้งชุดคำสั่งในการจำแนกข้าวโพดจาก ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรอจัดทำใบสั่งจ้าง
		2. จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาและ ติดตั้งชุดคำสั่งในการจำแนกสับปะรดจาก ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรอจัดทำใบสั่งจ้าง
		3. จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาและ ติดตั้งชุดคำสั่งในการจำแนกยางพารา จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรอจัดทำใบสั่งจ้าง
43.	จ้างเหมาเช่ารถยนต์ สำนัก งานฯ 2 คัน (5ปี) (สผภ.)	จ้างเหมาเช่ารถยนต์ สำนักงานฯ 2 คัน (5ปี)	1 โครงการ	วิธี e-bidding	19 ต.ค.60	22 พ.ย.60	22 พ.ย.65	-	3.20	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
44.	จ้างเหมาคัดกรองภาพตามมาตรฐาน FGDS (สผก.)	1. จ้างเหมาคัดกรองภาพตามมาตรฐาน FGDS	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค.60	30 พ.ย.61	-	0.20	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/12
		2. จ้างเหมาคัดกรองภาพตามมาตรฐาน FGDS	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค.60	30 พ.ย.61	-	0.20	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/12
45.	โครงการ การบริหารจัดการการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (ฝบว.)	1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดพิมพ์แผนที่	1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
		2. จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
46.	โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนพัฒนา GNSS Service) (ฝบว.)	1. จ้างเหมาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ	1 ระบบ	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ประชาพิจารณา
		2. จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อใช้ในการส่งเสริมการใช้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง	1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
47.	โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ของระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่านความถี่ S-band ระยะที่ 1 (Down Converter) (ฝบว.)	1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ Down Converter	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือก
		2. จ้างเหมาออกแบบ ผลิตแผ่นวงจร และประกอบชิ้นงาน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
48.	โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพระยะที่ 4 (ฝบว.)	จ้างที่ปรึกษาการ Implement ระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนถ่ายภาพดาวเทียม แบบ Dynamics Scheduling และด้านการพยากรณ์เมฆสำหรับการวางแผนถ่ายภาพ	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
49.	โครงการห้องปฏิบัติการ ประมวลผลภาพถ่าย ดาวเทียมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (Pixcell House) (ผบว.)	1. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพถ่าย ดาวเทียมอัจฉริยะ 2. จ้างเหมาทำข้อมูลสำหรับพัฒนา เทคนิคและอัลกอริธึมสำหรับจำแนกสิ่ง คลุมดิน (Land cover) จากภาพถ่าย ดาวเทียม ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)	1 ชุด 1 งาน	วิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง	- -	- -	- -	- -	- -	- -	/ /	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - อยู่ระหว่างตรวจสอบ TOR
50.	โครงการทดลองในอวกาศ และสภาวะไร้น้ำหนัก ระยะที่ 2 (ผบว.)	1. เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ 3. จ้างเหมานักยุทธศาสตร์ 4. จ้างเหมานักวิจัยปฏิบัติการ 5. จ้างเหมาวิศวกรปฏิบัติการ	3 เครื่อง 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน	- วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง	- - - -	- - 12 ม.ค.61 30 ต.ค.60 31 ต.ค.60	- - 31 ส.ค.61 30 ก.ย.61 30 ก.ย.61	- - 0.25 0.38 0.34	- - - - -	- - / / /	- - / / /	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/4 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/4 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1/3 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
51.	โครงการพัฒนาดาวเทียม เพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1) (ผบว.)	จ้างเหมาจัดทำสื่อ เอกสารประชาสัมพันธ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	21 ธ.ค.60	30 ก.ย.61	0.34	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
52.	กิจกรรมติดตามทรัพยากร ธรรมชาติและพื้นที่ป่า เพื่อ ค้นหาตรวจสอบการบุกรุก พื้นที่ป่า (สปก.)	จ้างเหมาพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และเหตุการณ์ทางด้านป่าไม้	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
53.	กิจกรรมติดตามทะเลและชายฝั่งเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร มลพิษชายฝั่งและความมั่นคงทางทะเล / โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม (สปก.)	จ้างปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
54.	จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro (สปก.)	จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
55.	จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบและประมวลผลแปลงเพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม (สปก.)	จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
56.	กิจกรรม การติดตามไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้ง (สปก.)	จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำราคากลาง
57.	จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง (สปก.)	จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำอุทกภัย	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำราคากลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
58.	โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม / กิจกรรมติดตามทะเลและชายฝั่งเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร มลพิษชายฝั่งและความมั่นคงทางทะเล (สปก.)	จ้างปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบเซ็นเซอร์และติดตามเรือแบบกึ่งอัตโนมัติ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	4 เม.ย.61	0.10	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
59.	โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม / กิจกรรมติดตามทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่า เพื่อค้นหาตรวจสอบกมลกรุกพื้นที่ป่า (สปก.)	จ้างพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และเหตุการณ์ทางด้านป่าไม้	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	3 เม.ย.61	0.20	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/2
60.	โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม (สปก.)	1. จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินโครงการสุวรรณภูมิ : การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR
		2. จ้างพัฒนาระบบเพื่อสร้างทิศทางพื้นฐานด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- รอผลการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
61.	การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (สพอ.)	3. จ้างการศึกษาและวิเคราะห์ความ เชื่อมโยงทางด้านพุทธศาสนากับ เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมอาณาจักร สุวรรณภูมิจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการ วางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในมิติ ศาสนาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR
		4. จ้างประชาสัมพันธ์ ประชุม ส่งเสริม และเผยแพร่	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างร่าง TOR
		1. จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ พิธีเปิด งาน และประชาสัมพันธ์การประชุม วิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2018 และSIRINDHORN Conference ครั้งที่ 2	1 งาน	วิธี e-bidding	24 พ.ย.60	9 ม.ค.61	17 ก.พ.61	-	0.45	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		2. ใช้บริการสถานที่จัดการประชุม วิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2018 และSIRINDHORN Conference ครั้งที่ 2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างแก้ไขค่าใช้จ่ายใน FD04
62.	การพัฒนาเครือข่ายทาง วิชาการสู่ภูมิภาค (ศูนย์ เรียนรู้ภูมิสารสนเทศสู่ ชุมชน) (สพอ.)	จ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์ เรียนรู้ฯ	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
63.	การพัฒนาเครือข่ายทาง วิชาการสู่ภูมิภาค (ศูนย์ เรียนรู้ภูมิสารสนเทศสู่ ชุมชน) (สพอ.)	จัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร ทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รูปเล่ม/ E-Book) ครั้งที่ 1	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)				
64.	การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการสู่ภูมิภาค (ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน) (สพอ.)	จัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รูปเล่ม/ E-Book) ครั้งที่ 2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	
65.	การพัฒนาเครือข่ายวิชาการสู่ภูมิภาค (ประเมินศูนย์ภูมิภาค) (สพอ.)	จ้างเหมาประเมินการทำงานศูนย์ภูมิภาค	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	
66.	การพัฒนาพื้นที่การจัดแสดง Amazing Mars Garden (สพอ.)	จ้างพัฒนาพื้นที่การจัดแสดง Amazing Mars Garden - จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - ปรับปรุงภูมิทางเข้าด้านหน้า	1 งาน	วิธี e-bidding	10 พ.ย.60	18 ธ.ค.60	3 มี.ค.61	0.09	2.60	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/2	
67.	หลักสูตรแบบ One Stop Service และผ่านระบบ On-line ในประเทศ (สพอ.)	จ้างพัฒนาหลักสูตร 1 หลักสูตร - ระบบประชาสัมพันธ์ - ระบบลงทะเบียน - พัฒนาจัดทำเนื้อหาหลักสูตร - การทำแบบทดสอบ - การประเมินผล - รายงานสรุปผล	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาบทเรียนออนไลน์	
68.	การพัฒนาหลักสูตร SCGI Master Programภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สพอ.)	1. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น GPS, ไม้, แผนที่, ลูกโลก, เครื่องอัดเสียง เป็นต้น	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อ	
		2. การปรับปรุงสถานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับปรุง	
		3. จ้างเหมากิจกรรมเปิดตัวหลักสูตร SCGI Master Degree Program	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	27 พ.ย.60	14 ธ.ค.60	0.84	-	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		4. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ SCGI และ ARTSA	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
69.	สร้างความตระหนัก ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (ระดับ เยาวชน) (สพอ.)	1. จัดงานกิจกรรม Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 2. จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ เยาวชน (สพอ.)	1 งาน 1 งาน	วิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง	- -	- 27 พ.ย.60	- 30 ธ.ค.60	- 0.24	- -	/ /	- -	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
70.	พัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ LEARN (สพอ.)	จ้างพัฒนาเว็บไซต์ learn.gistda.or.th ประกอบไปด้วย -พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยดึงดูดผู้ใช้งาน -พัฒนาเนื้อหา สารความรู้ แบบทันสมัย ทันสมัยการณ โดยมุ่งเน้นไปทางด้าน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ -Plug in ต่างๆที่มีส่วนช่วยพัฒนา เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
71.	เครือข่ายนักสำรวจ (สพอ.)	พัฒนาระบบ Application ของเครือข่าย นักสำรวจบริหารจัดการองค์รวม ประกอบไปด้วย - ระบบกลางประมวลผล - Applications ในรูปแบบ Android and iOS (2 ระบบปฏิบัติการ) - ใช้งานผ่าน Web Browser - ความถูกต้องของค่าพิกัด เป็นต้น	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างสรุปคุณสมบัติ Application
72.	งานบริหารทั่วไป (สพอ.)	1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก เครื่องพิมพ์ Potter) 2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก เครื่องพิมพ์ Potter) 3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษ สำหรับใช้กับเครื่อง Potter)	1 งาน 1 งาน 1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	/ / /	- - -	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
73.	โครงการพัฒนาระบบและ บริการภูมิสารสนเทศกลาง ของประเทศระยะที่ 2 (ฝทภ./NSDI)	1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการปรับปรุง ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ของประเทศระยะที่ 2 (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของมาตรฐาน FGDS (26 จังหวัด) 2. จ้างจัดทำ Application/Solution เพื่อการต่อยอดให้ชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ชุมชน	1 งาน 5 APP	วิธีคัดเลือก วิธี e-bidding	- -	- -	- -	- -	- -	/	-	- อยู่ระหว่างแก้ไข TOR - อยู่ระหว่างแจ้งทำสัญญาการใช้ งาน Application/Solution กับ จ.หนองบัวลำภู
74.	การส่งเสริม และผลักดัน การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี พ.ศ.2560-2564 (ฝทภ./NSDI)	จ้างพิมพ์แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	20 ธ.ค.60	24 ม.ค.61	0.17	-	-	/	- ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
75.	พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ติดตามรถเกี่ยวข้าวขนาด ข้าว (PM เกษตร)	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวขนาดข้าว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 พ.ย.60	23 เม.ย.61	1.20	-	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2/4
76.	ระบบประเมินความ สมบูรณ์ของพืช (PM เกษตร)	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบประเมินความ สมบูรณ์ของพืช (Crop Health)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
77.	ระบบเฝ้าระวังความ เสียหายผลผลิต (PM เกษตร)	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบเฝ้าระวังความ เสียหาย (Crop Rescue)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก
78.	ภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการเกษตรเชิง พื้นที่ (PM เกษตร)	จ้างประชาสัมพันธ์ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	30 พ.ย.60	0.26	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าภูมิภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
79.	จ้างเหมาจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ (VTR) ใน รูปแบบ Infographic (PM สังคม)	1. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เพื่อนำเสนอบทบาทของ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ที่ดินในเขตป่าอย่างสมดุลและเป็นธรรม “การเพิ่มพื้นที่ป่าแบบประชารัฐ (แม่แจ่ม โมเดลลีส)	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างปรับแก้ TOR
		2. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เพื่อนำเสนอบทบาทของ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และชายฝั่งและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	/
80.	การบริหารงานพัสดุ (สอว.)	1. จ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างรอบอาคาร ที่พัก Vertical View, อาคารที่พัก Horizon และอาคาร สก.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	17 ต.ค.60	16 ธ.ค.60	0.15	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		2. จ้างเหมาทำโครงเหล็กรับดินเพื่องทำ บริเวณลานอเนกประสงค์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	17 ธ.ค.60	0.16	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		3. จ้างปรับปรุงป้อม รปภ. ภายใน SKP	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	16 ม.ค.61	0.32	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		4. จ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ อาคารที่พัก Horizon	1 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	17 ธ.ค.60	0.22	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		5. จ้างเหมาติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์และไฟส่อง สว่าง อาคาร Visionarium	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	15 ก.พ.61	0.22	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		6. จ้างเหมาปรับพื้นที่ด้านหลังอาคาร Space Inspirium และกันห้อง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	2 ธ.ค.60	0.30	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
81.	จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace (สอร.)	1. การจัดหาเครื่องมือและระบบทดสอบสำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ	1 งาน	วิธี e-bidding	29 พ.ย.60	9 ม.ค.61	8 ก.ค.61	11.00	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/2
		2. การจ้างเหมาวางระบบบริการทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างร่างสัญญา
		3. การรับรองมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทดสอบ Aerospace	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค.60	9 ต.ค.61	6.00	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/3
		4. การระบบเพิ่มความเสถียรภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบโครงสร้างระบบ component	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปจัดจ้าง ครั้งที่ 2
82.	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (สปท.)	1. เครื่องควบคุมความชื้นงานสายอากาศ S-Band (ทดแทนของเดิม)	1 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ย.60	26 ก.พ.61	0.30	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
		2. จัดหาอุปกรณ์ชุดแขนกลอัตโนมัติสำหรับตู้เทป Robotic Tape Library เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT และ LANDSAT	1 ชุด	วิธี e-bidding	20 พ.ย.60	21 ธ.ค.60	20 ม.ค.61	0.98	-	-	/	- ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
		3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุต้นทุนการผลิตข้อมูลดาวเทียม) - หน่วยบันทึกข้อมูลดาวเทียมแบบฮาร์ดดิสก์	80 หน่วย	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	9 พ.ย.60	24 พ.ย.60	0.35	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		4. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม (Precision Air)	1 งาน	วิธี e-bidding	21 ก.ย.60	23 ต.ค.60	25 ก.ย.61	0.50	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 1/4
		5. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง	1 งาน	วิธี e-bidding	9 พ.ย.60	24 ต.ค.60	25 ก.ย.61	0.51	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 2/4
		6. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	20 ต.ค.61	0.14	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
		7. ค่าจ้างเหมาซ่อม DC/AC Capacitor เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)	1 งาน	วิธี e-bidding	10 พ.ย.60	12 ธ.ค.60	12 มี.ค.61	1.17	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)					
83.	โครงการขยายผลระบบ SIPROs รูปแบบ แพลตฟอร์มระบบเปิด (สปท.)	8. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อัตโนมัติ (ห้องปฏิบัติการศรียาชา)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR		
		9. ค่าจ้างสถานีควบคุมสำรวจดาวเทียม ไทยโชดในต่างประเทศ (2 ปี)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างอัยการพิจารณาร่าง สัญญา	
		10. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำ แผนการรับสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างอัยการพิจารณาร่าง สัญญา
		11. เหนมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณ ดาวเทียมรายละเอียด ปานกลาง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 พ.ย.60	1 พ.ย.61	1.40	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1/12
		12. ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา TERMA Software (สำหรับ VOSSCA) 1 ปี	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
		13. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ตรวจสอบโครงสร้างงานรับสัญญาณ ดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	29 ธ.ค.60	28 ม.ค.61	0.45	-	-	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		1. จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ระบบกราวด์และเสาต่อฟ้างาน สายอากาศ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย.60	12 ก.พ.61	0.45	-	-	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์ผลิตข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียมไทยโชดแบบ Pan-Sharpening และศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดวงอื่นด้วย ระบบ SIPROs	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	1 พ.ย.61	0.90	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1/3
		3. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการ พัฒนาระบบแบบ Object-Oriented สำหรับขยายผลระบบ SIPROs	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย.60	23 ต.ค.61	0.80	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1/3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
84.	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	1. ระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบ ภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิ สารสนเทศ -ปี 2560 วงเงิน 1,035 ล้านบาท -ปี 2561 วงเงิน 915 ล้านบาท -ปี 2562 วงเงิน 1,417 ล้านบาท -ปี 2563 วงเงิน 1,750 ล้านบาท -ปี 2564 วงเงิน 1,883 ล้านบาท	1 งาน	วิธีประกวดราคา	12 ม.ค.60	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างเจรจาความตกลง ระหว่างรัฐบาลตามเงื่อนไขข้อบังคับ ก่อนลงนามสัญญา
		2. การก่อสร้างอาคารประกอบและ ทดสอบดาวเทียม	1 งาน	วิธีประมูล	24 ส.ค.60	24 ต.ค.60	24 ต.ค.61	98.89	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 3/14
		3. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ อาคารปฏิบัติการดาวเทียม	1 งาน	วิธี e-bidding	17 ม.ค.61	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขายของ 17 ม.ค.-2 ก.พ.61 ยื่นซอง 5 ก.พ.61
		4. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม - ปี 2561 วงเงิน 43.2 ล้านบาท - ปี 2562 วงเงิน 172.8 ล้านบาท	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (26-31 ม.ค.61)
		5. การพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ปี 2561 วงเงิน 10.0 ล้านบาท - ปี 2562 วงเงิน 45.0 ล้านบาท - ปี 2563 วงเงิน 30.0 ล้านบาท - ปี 2561 วงเงิน 15.0 ล้านบาท	1 งาน	วิธี e-bidding	23 ม.ค.61	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขายของ 23 ม.ค.-6 ก.พ.61 ยื่นซอง 7 ก.พ.61

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
85.	จ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. อาคารศูนย์ราชการ และอาคารบางเขน ประจำปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์ราชการ และอาคารบางเขน ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	11 ก.ย.60	25 ต.ค.60	30 ก.ย.61	1.69	-	/	-	- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 3/12
86.	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. อาคารศูนย์ราชการ และอาคารบางเขน ประจำปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. อาคารศูนย์ราชการ และอาคารบางเขน ประจำปี 2561	1 งาน	วิธีสอบราคา	18 ส.ค.60	27 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.91	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 4/12
87.	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	29 ส.ค.60	17 ต.ค.60	30 ก.ย.61	1.89	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 4/12
88.	จ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ (สบท.)	จ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.16	-	-	/	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผลการบอกเลิกสัญญา
89.	จ้างเหมาปฏิบัติงานเลขานุการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน THEOS-2 (THEOS-2)	จ้างเหมาปฏิบัติงานเลขานุการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน THEOS-2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ย.60	30 ก.ย.61	0.45	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/10
90.	จ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (THEOS-2)	จ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	8 ม.ค.61	9 ม.ค.62	-	4.80	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 365 วัน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
91.	โครงการฝึกอบรม (สทอ.)	จ้างเหมาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
92.	โครงการพัฒนาดาวเทียม เพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1) (สวท.)	จ้างเหมาจัดสัมมนาเทคโนโลยีอวกาศสู่ งานวิจัยไทย 4.0	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	15 ธ.ค.60	-	0.46	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
93.	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอ. (สวท.)	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรมของ สทอ.	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มี ผู้ผ่านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่าง สรุปจัดจ้าง ครั้งที่ 2
94.	จ้างเหมาการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการกำหนดกรอบ GISTDA AIP Platform THEOS-2 (THEOS-2)	จ้างเหมาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดกรอบ GISTDA AIP Platform THEOS-2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	0.48	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
95.	จ้างเหมาบริการจัดการการ เดินทางเข้าร่วมการประชุม คณะทำงานเจรจาความ ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาลฝรั่งเศส (THEOS-2)	จ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเข้า ร่วมการประชุมคณะทำงานเจรจาความ ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล ฝรั่งเศส	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ธ.ค.60	29 ธ.ค.60	3.09	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
96.	การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (สพร.)	จ้างตกแต่งบูธและจัดหาพิธีกรดำเนินรายการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ กองทัพบก	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	21 ธ.ค.60	24 ธ.ค.60	-	0.20	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
97.	โครงการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า (สยศ.)	จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing Strategic Key Performance Indicator for GISTDA	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค.60	18 ก.พ.61	0.19	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
98.	จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างสร้างความเชื่อถือขององค์กร ความเชื่อมั่นฯ (PM เกษตร)	จ้างผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application จอรถเกี่ยว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค.60	15 ม.ค.61	0.11	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ *วิภากร ภิรมย์* ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน.....

ลายมือชื่อ *วิภากร ภิรมย์* ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ.....
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ