


## รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด 1,317,453,004.16 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย สรุปดังนี้




หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณตั้งต้น	จ่ายจริง	ผูกพัน	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,095,135,800.00	235,796,788.97 (ร้อยละ 21.58)	266,393,380.89 (ร้อยละ 24.33)	592,945,630.14 (ร้อยละ 54.14)
เงินสะสมของ สทอภ.	142,428,484.16	16,788,370.01 (ร้อยละ 11.79)	66,172,055.86 (ร้อยละ 46.46)	59,468,058.29 (ร้อยละ 41.75)
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น	77,592,860.00	5,050,487.05 (ร้อยละ 6.51)	9,297,563.29 (ร้อยละ 11.98)	63,244,809.66 (ร้อยละ 81.51)
กองทุนภายนอก	2,295,860.00	2,295,860.00 (ร้อยละ 100)	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,317,453,004.16</b>	<b>259,931,506.03</b> (ร้อยละ 19.73)	<b>341,863,000.04</b> (ร้อยละ 25.95)	<b>715,658,498.09</b> (ร้อยละ 54.32)


## 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. 2566 จำนวน 58 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 29 แผนงาน และ 29 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,317,453,004.16 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2) สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้



ยุทธศาสตร์ สทอภ.	แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท / ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน)				
			กลุ่มที่ 1) ตามแผน	กลุ่มที่ 2) ผลงาน ค่าใช้จ่าย	กลุ่มที่ 3) ผลเงิน ค่าใช้จ่าย	กลุ่มที่ 4) ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ อวกาศ (388,091,539 บาท)	38.66/ 36.31	108,910,079.54 (28.06) / 68,062,474.17 (17.54)	5	2	5	3	15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของ ประเทศ (148,656,700 บาท)	38.31/ 34.16	27,634,709.37 (18.59) / 15,250,362.45 (10.26)	1	-	8	2	11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยนโยบาย และมาตรการส่งเสริม (152,393,500 บาท)	51.83/ 44.92	33,798,833.64 (22.18) / 8,353,468.37 (5.48)	-	1	3	3	7
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization (628,311,265.16 บาท)	49.57/ 45.23	213,386,392.45 (33.96) / 168,265,201.04 (26.78)	8	2	11	4	25
<b>รวมทั้งสิ้น (1,317,453,004.16 บาท)</b>	<b>44.59/ 40.15</b>	<b>383,730,015 (29.13)/ 259,931,506.03 (19.73)</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>58</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ (15 โครงการ)



### 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
388,091,539.00	68,062,474.17 (ร้อยละ 17.54)	113,368,271.78 (ร้อยละ 29.21)	206,660,793.05 (ร้อยละ 53.25)


### 2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 1.1 มีศักยภาพในการสร้างระบบดาวเทียมมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial grade Satellite System) ที่พัฒนาและออกแบบโดยบุคลากร สทอภ.				
1. 66035 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (วงเงิน 169,244,079 บาท) ( สธอ.-2 / พรเทพ )	26.22	20.40	76,284,440.00	46,923,367.48
2. 66045 - โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์สภาพอวกาศของประเทศไทย (กองทุน ววน.) (วงเงิน 6,000,000 บาท) ( สพก. / สิทธิพร )	51.90	52.00	1,059,080.00	1,327,679.21
3. 66047 - โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม (วงเงิน 27,127,000 บาท) ( สธอ.-2 / ลิขิต )	42.30	42.05	9,373,540.20	1,057,719.04

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
4. 66048 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจโลก (กองทุน ววน.) (วงเงิน 5,000,000 บาท) ( สปท. / วรธันย์ )	63.00	30.40	2,007,700.00	200,364.52
เป้าหมาย 1.2 จัดตั้ง Space Academy เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศให้ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน และระดับสากล				
5. 66006 - โครงการยกระดับศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนากำลังคนศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ (กองทุน ววน.) (วงเงิน 4,995,000 บาท) ( สคร. / เครือวัลย์ )	52.60	54.42	758,000.00	350,606.30
6. 66007 - โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนย์กลางการเรียนรู้ Space Inspirium (กองทุน ววน.) (วงเงิน 4,000,000 บาท) ( สคร. / จันทิมา )	23.09	30.74	238,620.00	158,271.42
7. 66008 - แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (วงเงิน 5,000,000 บาท) ( สคร. / จันทิมา )	41.25	42.75	2,118,857.00	1,433,441.66
8. 66009 - แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (วงเงิน 9,325,000 บาท) (สคร. / ศิริพัทธ์)	40.78	36.66	5,605,900.00	4,060,233.88
9. 66104 - โครงการดาวเทียม School Satellite (กองทุน DE) (วงเงิน 8,953,300.00 บาท) ( สธอ.-2. / ชิดชนก )	2.55	3.51	-	-
เป้าหมาย 1.3 สทอภ. เป็นศูนย์กลางด้านอวกาศของประเทศ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ				
10. 66044 - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขั้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม) (วงเงิน 106,250,000 บาท) ( สพก. / บุษยมาศ )	59.20	41.65	7,511,500.00	7,230,186.97
เป้าหมาย 1.4 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ				
11. 66037 - แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (วงเงิน 9,750,000.00 บาท) ( สปท. / นวัตกรรม )	59.29	53.88	3,614,300.00	2,580,278.63
12. 66049 - โครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System: ESS) (วงเงิน 4,052,000 บาท) ( สพก. / ดำรงค์ฤทธิ์ )	29.60	26.30	155,700.00	402,915.72
13. 66050 - แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ ( สพก. / ชินทัตต์ )	57.35	62.13	-	-
14. 66051 - โครงการศึกษาแนวนโยบายการให้บริการและการกำกับกิจการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของประเทศไทย (กองทุน กทปส.) (วงเงิน 7,299,500 บาท) ( สพก. / ฉันทชนก )	30.80	47.70	182,442.34	2,337,409.34

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
15. 66103 - โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) (กองทุน กทปส.) (วงเงิน 21,095,660.00 บาท) ( สพท. / สิทธิพร)	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ (11 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
148,656,700.00	15,250,362.45 (ร้อยละ 10.26)	46,447,492.41 (ร้อยละ 31.24)	86,958,845.14 (ร้อยละ 58.50)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 2.1 สทอภ. เป็นศูนย์กลางภูมิสารสนเทศของประเทศ ที่ให้บริการข้อมูลจากด้วยระบบสำรวจโลก (Earth Observation System: EOS) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบบโลก (Earth Science System: ESS) ที่เชื่อถือได้ โดยการพัฒนาและต่อยอดการใช้ ISP/AIP เป็นการประยุกต์ใช้				
1. 66020 - โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (วงเงิน 10,970,000 บาท) ( สปก. / สุกิจ )	46.95	49.15	1,795,360.00	1,831,403.88

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
2. 66022 - โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ (วงเงิน 34,500,000 บาท) ( สปภ. / ฉัตร )	31.70	29.28	4,682,000.00	3,700,054.18
3. 66023 - โครงการภาพอนาคตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่สมดุลและยั่งยืนบนฐานการเชื่อมโยงของระบบภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม (Smart EEC Geo-polities) ด้วยโมเดลดุลย์แห่งคุณค่า 5 มิติ (V=BC3 G Model) (วงเงิน 7,690,000 บาท) ( สพน. / ธนากร )	57.35	28.17	2,973,170.00	1,162,167.06
4. 66032 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับประเทศไทย (วงเงิน 50,536,000 บาท) ( สปภ. / ศติวิช )	29.92	29.92	11,488,991.65	7,693,188.42
5. 66033 - โครงการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำจากดาวเทียม THEOS-2 และกลุ่มดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (วงเงิน 14,047,200 บาท) ( สปภ. / สิทธิศักดิ์ )	50.45	31.47	3,441,692.00	355,320.00
6. 66106 - โครงการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคสำหรับการพยากรณ์ค่าดัชนีความแห้งแล้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อเนื่อง 65114) (วงเงิน 400,000 บาท) ( สพน./ประเมศ )	20.00	20.00	80,000.00	-
7. 66126 - โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟป่าจากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย (โครงการต่อเนื่องจาก 65056) (วงเงิน 570,000 บาท) ( สพน. / นันทิกร )	30.00	30.00	22,500.00	-
เป้าหมาย 2.2 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ				
8. 66013 - แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (วงเงิน 500,000 บาท) ( สพน. / บุชบา )	42.80	43.60	136,000.00	44,282.90
9. 66025 - แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ (วงเงิน 7,950,800 บาท) ( สปภ. / นุชจรี )	45.00	47.00	1,373,495.72	332,547.12
10. 66034 - แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ (วงเงิน 14,992,700 บาท) ( สปภ. / วณพงศ์ )	24.69	24.24	1,626,500.00	131,398.89
11. 66123 - โครงการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี บนอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR (ระยะที่ 2: พื้นที่เมืองโบราณเวียงท่ากาน ส่วนที่ 1) (วงเงิน 6,500,000 บาท) ( สปภ. / ปิยวรรณ )	42.50	42.50	15,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยนโยบาย  
และมาตรการส่งเสริม (7 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
152,393,500.00	8,353,468.37 (ร้อยละ 5.48)	9,670,947.45 (ร้อยละ 6.35)	134,369,084.18 (ร้อยละ 88.17)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 3.1 สทอภ. เป็นกลไกของคณะกรรมการนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการแห่งชาติอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายส่งเสริมกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ				
1. 66027 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ (วงเงิน 72,911,500 บาท) ( สปภ. / ภาณุ )	40.49	28.73	26,189,378.64	3,908,777.82
2. 66028 - โครงการการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน (วงเงิน 11,045,500 บาท) ( สพน. / ฌานิกา )	43.55	30.08	2,718,973.00	1,008,066.83
3. 66042 - แผนงานส่งเสริมภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (วงเงิน 1,750,000 บาท) ( สยศ. / จุฑามาศ )	42.70	50.10	304,000.00	143,081.94

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
4. 66043 - แผนงานพัฒนานโยบายและกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจการอวกาศ (วงเงิน 1,657,100 บาท) ( สยศ. / ชาคริต )	53.55	48.35	855,700.00	90,258.00
5. 66046 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Orbit Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC (วงเงิน 51,850,000 บาท) ( สพก. / ทศวรรษ )	49.89	38.85	1,450,282.00	2,527,127.52
6. 66053 - โครงการพัฒนาระบบให้บริการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสุวรรณภูมิ ในรูปแบบ Application Programming Interface:API (ระยะที่ 1) (เบิกจ่ายแทนกัน สป.อว.) (วงเงิน 1,700,000 บาท) ( สปภ. / ภัทร )	100.00	100.00	1,250,000.00	676,156.26
7. 66054 - โครงการพัฒนา THAlmap เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเท่าเทียม (กองทุน กทปส.) (วงเงิน 11,479,400 บาท) ( สสพ. / วรวิทย์ )	32.60	18.35	1,030,500.00	-

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization (25 โครงการ)



● แผนงาน    ● ผลงาน    ■ แผนเงิน    ■ ผลเงิน    
  แผน    
  ผล (<60%)    
  ผล (60%-90%)    
  ผล (>90%)



## 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
628,311,265.16	168,265,201.04 (ร้อยละ 26.78)	172,376,288.40 (ร้อยละ 27.43)	287,669,775.72 (ร้อยละ 45.78)

## 2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
<b>เป้าหมาย 4.1 สทอภ. เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานอวกาศระดับสากล</b>				
1. 66005 - แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วงเงิน 3,276,000 บาท) ( สจก. / สุกันยา )	44.75	44.75	1,449,500.00	821,633.02
2. 66011 - โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่างเพียงพอและคุ้มค่า (วงเงิน 137,700,000 บาท) ( สจก. / ปฐมพงศ์ )	55.55	19.81	9,271,040.00	53,577.00
3. 66014 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (วงเงิน 6,300,000 บาท) ( สสพ. / สรทัศน์ )	51.12	51.13	1,850,000.00	1,585,872.19
4. 66031 - โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (วงเงิน 70,795,000 บาท) ( สจอ./อภิชา )	66.06	19.87	22,848,750.00 0	-
5. 66036 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (วงเงิน 712,000 บาท) ( สจก. / จักรกฤษณ์ )	45.40	35.28	280,000.00	236,991.00
6. 66038 - แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (วงเงิน 1,100,000 บาท) ( สยศ. / ดิศพัฒน์ )	57.80	52.92	507,100.00	160,205.00
7. 66040 - โครงการส่งเสริมระบบ Project-Based Management (PBM) เพื่อการบริหารองค์กร (วงเงิน 494,875 บาท) ( สยศ. / มยุรา )	35.30	30.40	-	-
8. 66041 - แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร (วงเงิน 5,500,000 บาท) ( สยศ. / วรณัฐ )	63.86	57.47	1,839,104.00	1,831,700.66
<b>เป้าหมาย 4.2 มีโมเดลการสร้างคุณค่าและรูปแบบธุรกิจในการหารายได้บนสินทรัพย์ (Asset) ของ สทอภ. ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้งาน</b>				
9. 66015 - แผนงานยกระดับความสามารถของ สทอภ. ด้วยความร่วมมือต่างประเทศ (วงเงิน 9,097,729.64 บาท) ( สสพ. / รักชิมา )	55.94	60.04	4,656,000.00	4,303,334.10
10. 66016 - แผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า (วงเงิน 450,000 บาท) ( สสพ. / ภัทพร )	56.80	60.80	306,730.00	89,635.60
11. 66017 - แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ (วงเงิน 6,500,000 บาท) ( สสพ. / กมลมาศ )	6.88	6.88	-	-


ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
12. 66019 - แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ (วงเงิน 47,949,915.16 บาท) ( สสพ. / กมลมาศ )	46.96	47.15	16,211,473.9 6	9,562,481.36
เป้าหมาย 4.3 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization				
13. 66001 - โครงการรบกกลาง สทอภ. เพื่อ สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (วงเงิน 9,600,000 บาท) ( สผอ. / เวียรเรียร )	66.90	67.30	2,940,150.00	1,037,109.28
14. 66002 - แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ ผสทอภ. (วงเงิน 1,800,000 บาท) ( สผอ. / เวียรเรียร )	57.00	57.00	791,492.00	785,993.18
15. 66003 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (วงเงิน 236,495,860 บาท) ( สจก. / พนิดา )	46.45	47.04	118,058,854. 00	115,730,213.3 5
16. 66004 - แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ สทอภ. (วงเงิน 10,808,300 บาท) ( สจก. / ญัฐนันท์ )	44.53	44.53	1,425,150.00	808,070.00
17. 66010 - แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ กลาง (วงเงิน 16,276,440 บาท) ( สจก. / ปฐมพงศ์ )	41.05	43.60	9,019,999.95	8,302,289.35
18. 66012 - แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงาน ทั่วไป (วงเงิน 14,771,500 บาท) ( สจอ. / สุภาณี )	46.00	46.00	6,791,000.00	10,307,799.74
19. 66021 - แผนงานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป (วงเงิน 1,000,000 บาท) ( สจก. / สุรางค์ )	47.50	47.50	447,300.00	346,932.60
20. 66024 - แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรัธาฯ) (วงเงิน 450,000 บาท) ( สจอ. / ณาภา )	51.00	50.45	261,565.00	207,627.55
21. 66026 - แผนงานตรวจสอบภายใน (วงเงิน 250,000 บาท) ( สตส. / ศิญาภัทร์ )	55.70	45.12	124,890.00	70,240.00
22. 66029 - แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และ ยานพาหนะ (วงเงิน 7,445,890 บาท) ( สจก. / วิไลพร )	52.43	54.23	3,555,812.52	3,413,043.21
23. 66030 - แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน (วงเงิน 18,260,000 บาท) ( สจอ. / อภิชา )	59.10	59.10	9,713,321.02	8,137,635.98
24. 66039 - แผนงานการบริหารโครงการ (PBM) (วงเงิน 2,898,925 บาท) ( สยศ. / บัณฑิตรัฐ )	45.07	42.44	1,037,160.00	472,816.87
25. 66052 - โครงการเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด (วงเงิน 18,378,830.36 บาท) ( สยศ. / ระวีวรรณ )	40.00	40.00	-	-

### 3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด



### 4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 65 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้



#### 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สตอก. มีแผนงาน/โครงการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 1,704,987,528.91 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 794,359,047.91 บาท (ร้อยละ 46.59) และผูกพันคงเหลือ 910,628,481.00 บาท (ร้อยละ 53.41)

แหล่งเงิน	วงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีทั้งหมด	ยอดเบิกจ่ายจริง	ยอดผูกพันคงเหลือ
101 - เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,564,732,837.20	718,458,275.07	846,274,562.13
114 - เงินสะสมของ สตอก.	66,888,263.55	38,717,597.32	28,170,666.23
116 - กองทุนภายนอก	73,366,428.16	37,183,175.52	36,183,252.64
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,704,987,528.91</b>	<b>794,359,047.91</b> ร้อยละ 46.59	<b>910,628,481.00</b> ร้อยละ 53.41

#### 4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	27	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ งบประมาณก้อนเหลือมปีส่วนใหญ่มาจากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ในส่วนของ Milestone 15 – 17 ได้แก่ Milestone 14 - Main Satellite Launch Readiness Review (LRR) = วงเงิน 523,800,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>Milestone 15 - Intergrated Solution System and AIP Center OSAT = วงเงิน 279,360,000 บาท</li> <li>Milestone 16 - Mobile X-Band Station On-site Acceptance Review (MOB-OSAR) = วงเงิน 244,440,000 บาท</li> <li>Milestone 17 - National Security-Date Center Full system shipment = วงเงิน 237,460,000 บาท</li> <li>■ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนภายนอก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเงินทุน</li> </ul>
2. ดำเนินการได้ตามแผน	38	
รวม	65	

#### 5. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>1) การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผน ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค และให้สอดคล้องกับ requirement, มีการพิจารณาพิจารณา TOR /การประกวดราคา (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นต้น</p>	<p>1) ประชุมทีม ติดตามอย่างสม่ำเสมอ และเร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด/เร็วกว่ากำหนด และผลงานที่ได้รับต้องเป็นไปตามสัญญา และสอดคล้องกับประโยชน์ที่ สทอภ. จะได้รับ</p> <p>2) ให้ผู้อำนวยการ สทอภ. และรองผู้อำนวยการ สทอภ. มีบทบาทในการบริหารโครงการร่วมกับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยจะต้องติดตามและรับรู้สถานภาพของทุกโครงการที่อยู่ภายใต้ภารกิจที่กำกับดูแลว่ามีความล่าช้าหรือเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นที่จุดใดหรือไม่ มีแนวทางแก้ปัญหาและเตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Project Manager</p>